ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 260/16.09.2026
privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța"

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 32269/16.09.2026, în calitatea sa de inițiator:

- luând act de Nota de fundamentare a Direcției Generale de proiecte nr. 32274/16.09.2026;

- văzând Raportul de specialitate nr. 32263/16.09.2026 al Direcției Generale de Proiecte și Raportul de specialitate nr. 32,433/16.09.2026 al Direcției Generale Economico-Financiare;

- în baza: prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune și ale Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune aplicabile fondurilor europene, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027, aprobată prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021–2027, aprobată prin Legea nr. 45/2024, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021–2027, cu modificările și completările ulterioare;

prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- ținând cont de prevederile art. 80 și art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 5 alin. (1) și (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea continuării implementării proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța", cod SMIS 367805, prin schimbarea sursei de finanțare pentru activitățile și cheltuielile rămase de executat, respectiv de finanțat, de la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, la Programul Sănătate 2021–2027, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

Art. 2 Aprobarea valorii totale a proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța" finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, în cuantum de 826.419.587,85 lei cu TVA.

Art. 3 Aprobarea contribuției proprii a UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța la finanțarea proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța", reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 170.994.587,85 lei cu TVA, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 13.108.500,00 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe care pot apărea pe durata implementării proiectului și care sunt necesare pentru finalizarea, punerea în funcțiune și operaționalizarea investiției în condiții optime se vor asigura din bugetul Județului Constanța.

Art. 5 Împuternicirea domnului Florin Mitroi, Președintele Consiliului Județean Constanța, să semneze, în numele și pentru UAT Județul Constanța, toate documentele necesare implementării proiectului.

Art.6 Direcția Generală de Proiecte și Direcția Generală Economico-Financiară duc la îndeplinire prevederile prezentului act administrativ după adoptare.

Art.7 Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna septembrie 2026, se transmite de către Secretarul General al Județului următoarelor comisii de specialitate: Comisia Juridică, Administrație și Ordine Publică, Comisia de Buget-Finanțe, Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructură, Urbanism și Protecția Mediului și Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizelor cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - FLORIN MITROI

Avizează:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nesrin Geafar

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE
Nr. 32269/16.09.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța"

1. Descrierea situației actuale

Proiectul „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța" reprezintă una dintre investițiile strategice ale Județului Constanța în infrastructura publică de sănătate.

Investiția urmărește dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor medicale spitalicești pentru mamă și copil, îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale și adaptarea infrastructurii la cerințele actuale de calitate, siguranță și eficiență.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 297/22.11.2022 au fost aprobate proiectul și cheltuielile aferente acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice.

Ulterior, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. SP 79/1/20.04.2023 cu Ministerul Sănătății, iar implementarea proiectului a continuat prin derularea contractelor de proiectare, execuție, servicii și furnizare de echipamente și dotări.

În vederea asigurării continuității investiției și a finanțării activităților și cheltuielilor rămase de executat, respectiv de finanțat, Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța a depus cererea de finanțare în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, apelul de proiecte nr. PS/1208/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8, proiectul fiind înregistrat cu codul SMIS 367805.

În urma parcurgerii etapelor de evaluare și contractare, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 113405/31.08.2026 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate, și Județul Constanța, în calitate de beneficiar.

2. Motivul adoptării proiectului de hotărâre

Finanțarea continuării investiției este asigurată prin apelul de proiecte nr. PS/1208/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8 „Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate din Regiunea Sud-Est sprijinită inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență", al cărui Ghid al solicitantului a fost aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1.258/2026.

Apelul este aferent Priorității 4 – Investiții în infrastructuri spitalicești și sanitare, Obiectivului specific RSO4.5 – Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate și Acțiunii B5 – Investiții în infrastructura de sănătate prin sprijinirea spitalelor preluate din PNRR, localizate în regiuni mai puțin dezvoltate.

Adoptarea proiectului de hotărâre este necesară pentru aprobarea, la nivelul autorității deliberative, a continuării implementării investiției prin schimbarea sursei de finanțare de la Planul Național de Redresare și Reziliență la Programul Sănătate 2021–2027, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

Schimbarea sursei de finanțare nu modifică obiectivul, scopul sau destinația investiției și nu determină inițierea unui nou obiectiv de investiții.

Cerințe care reclamă necesitatea și oportunitatea actului administrativ

Necesitatea adoptării actului administrativ rezultă din obligația aprobării, la nivelul autorității deliberative, a continuării implementării investiției prin schimbarea sursei de finanțare de la Planul Național de Redresare și Reziliență la Programul Sănătate 2021–2027, precum și a obligațiilor financiare ce revin UAT Județul Constanța în baza Contractului de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

Oportunitatea adoptării hotărârii este fundamentată de necesitatea valorificării progresului fizic și financiar deja realizat, a asigurării continuității contractelor aflate în derulare și a resurselor financiare necesare pentru finalizarea și operaționalizarea corpului nou de spital.

Investiția răspunde unei nevoi majore privind dezvoltarea și modernizarea serviciilor medicale destinate mamei și copilului la nivelul județului Constanța și al Regiunii Sud-Est.

Prin promovarea prezentului proiect de hotărâre se asigură cadrul juridic și financiar necesar îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de finanțare, respectării termenelor de implementare, atingerii indicatorilor proiectului și utilizării integrale și eficiente a finanțării nerambursabile acordate pentru finalizarea investiției.

Schimbarea sursei de finanțare impune, totodată, delimitarea strictă a cheltuielilor aferente fiecărui mecanism de finanțare.

Prin Programul Sănătate 2021–2027 pot fi finanțate numai cheltuielile care nu au fost finanțate sau decontate prin PNRR, asigurându-se astfel trasabilitatea financiară și tehnică a acestora.

3. Schimbări preconizate

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea continuării implementării proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța", cod SMIS 367805, prin schimbarea sursei de finanțare pentru activitățile și cheltuielile rămase de executat, respectiv de finanțat, de la Planul Național de Redresare și Reziliență la Programul Sănătate 2021–2027, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

De asemenea, se propune aprobarea valorii totale a proiectului finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, a contribuției proprii a UAT Județul Constanța, a cheltuielilor neeligibile și a asigurării din bugetul Județului Constanța a eventualelor cheltuieli conexe sau suplimentare necesare finalizării, punerii în funcțiune și operaționalizării investiției.

Impactul socio-economic

Finalizarea investiției va determina creșterea accesului populației la servicii spitalicești moderne destinate mamei și copilului, îmbunătățirea calității și siguranței actului medical, eficientizarea circuitelor funcționale și adaptarea infrastructurii sanitare la cerințele actuale de calitate, siguranță și performanță.

Având în vedere rolul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța în asigurarea asistenței medicale la nivel regional, beneficiile investiției se vor reflecta atât asupra populației județului Constanța, cât și asupra pacienților din întreaga Regiune Sud-Est.

Continuarea proiectului permite valorificarea investițiilor, lucrărilor și achizițiilor deja realizate și asigură integrarea acestora într-o infrastructură medicală completă și funcțională, de interes județean și regional.

Pe termen lung, proiectul va contribui la reducerea inegalităților în accesul la servicii medicale, îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului și consolidarea capacității de răspuns a sistemului public de sănătate.

Impactul financiar asupra bugetului

Valoarea totală a proiectului finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027 este de 826.419.587,85 lei, inclusiv TVA. Contribuția proprie a UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța la finanțarea proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța", reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, este în cuantum de 170.994.587,85 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 13.108.500,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Impactul asupra bugetului județean constă în asigurarea contribuției proprii la cheltuielile eligibile, a tuturor cheltuielilor neeligibile, precum și a eventualelor cheltuieli conexe sau suplimentare necesare finalizării, punerii în funcțiune și operaționalizării investiției.

Valoarea exactă a finanțării eligibile solicitate, contribuția proprie și cuantumul cheltuielilor neeligibile vor fi corelate cu bugetul final al cererii de finanțare și cu contractul de finanțare, cu respectarea plafonului aprobat și fără includerea cheltuielilor deja finanțate sau rambursate prin PNRR.

4. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre

Având în vedere obiectul proiectului de hotărâre, actul ce va fi adoptat în baza acestuia reprezintă un act administrativ cu caracter individual, întrucât exprimă o manifestare de voință prin care se creează, se modifică sau se sting drepturi ori obligații în beneficiul sau în sarcina unor persoane determinate în prealabil.

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act administrativ cu caracter individual context în care sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. (1) şi (2) din Anexa la H.G. nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică competentă nu are obligația realizării etapelor procedurii de transparență decizională.

5. Măsuri de implementare necesare, modificări instituționale și funcționale

După adoptare, actul administrativ va fi comunicat, în termenul legal, Instituției Prefectului – Județul Constanța, în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Proiecte și Direcției Generale Economico-Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și celorlalte persoane și instituții interesate.

Totodată, actul administrativ va fi publicat pe site-ul Consiliului Județean Constanța și în Monitorul Oficial Local, în condițiile legii.

Aprobarea proiectului de hotărâre cu caracter de urgenta este necesară pentru formalizarea, la nivelul autorității deliberative, a schimbării sursei de finanțare de la Planul Național de Redresare și Reziliență la Programul Sănătate 2021–2027, precum și pentru aprobarea cheltuielilor și a obligațiilor financiare aferente implementării proiectului.

Amânarea adoptării hotărârii până la următoarea ședință ordinară ar putea afecta derularea circuitelor administrative și financiare aferente contractelor aflate în execuție, efectuarea plăților și

depunerea cererilor de plată sau de rambursare, precum și respectarea calendarului de implementare asumat prin Contractul de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

În acest context, proiectul de hotărâre vizează o problemă urgentă, care necesită analizarea și soluționarea anterior următoarei ședințe ordinare a Consiliului Județean Constanța, în sensul prevederilor art. 179 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În considerarea celor expuse anterior și în temeiul art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind **aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța".**

PREȘEDINTE
FLORIN MITROI

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
Nr. 32433/16.09.2026

R A P O R T DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului " Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța "

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 260/16.09.2026 privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ***" Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța ";***
- Referatul de aprobare nr. 32269/16.09.2026 la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ***" Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța "***;

Astfel,

Prezentul proiect de hotărâre face obiectul aprobării schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului " Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța **"**.

În fapt, proiectul " Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța " în valoare de 1.217.996.809 lei a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice conform contract de finantare nr. SP 79/1/20.04.2023. Urmare finalizării programului a fost semnat în data de 24.08.2026 acordul de incetare contractului de finantare nr. SP 79/1/20.04.2023. Valoarea totală a sumelor decontate în cadrul acestui proiect a fost de 391.577.273 lei.

În vederea asigurării continuității investiției și a finanțării activităților și cheltuielilor rămase de executat, proiectul a fost depus în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, acesta fiind înregistrat cu codul SMIS 367805. În urma parcurgerii etapelor de evaluare și contractare, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 113405/31.08.2026 în valoare de 826.419.588 lei (diferenta dintre 1.217.996.809 lei valoare proiectului și 391.577.273 lei valoarea lucrărilor decontate în cadrul PNRR).

Pentru perioada de implementare a proiectului, cheltuielile de cofinanțare de 2% sunt în valoare de 13.108.500 lei. Prin schimbarea sursei de finanțare, cheltuielile de cofinanțare sunt mai mici datorită procentului aplicat de la 5% la 2%. Astfel, pentru anul 2026, cofinanțarea va fi mai mică prin schimbarea sursei de finanțare cu 19.367.500 lei iar în anul 2027 cu 9.966.150 lei.

În ceea ce privește cheltuielile neeligibile, pentru acestea se păstrează același tratament ca și în cazul PNRR, respectiv este vorba de cheltuielile cap.7 din deviz aferente marjei de buget în valoare de 170.994.588 lei.

În concluzie, prin schimbarea sursei de finantare, cheltuielile de cofinanțare și cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 184.103.088 lei, care vor fi suportate din bugetul Județului Constanța în funcție de creditele bugetare alocate cu această destinație pe perioada de implementare a proiectului, dar nu mai mult de 31.12.2029.

În conformitate cu prevederile ***art. 45, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale***, *Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.*

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, obiectivul de investiții ***" Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța "*** este o acțiune multianuală care dă naștere la credite de angajament, iar pe perioada implementării obiectivului de investiții vor fi alocate credite bugetare în limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului " Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța ".

DIRECTOR GENERAL DGEF,
EMILIA GEORGETA ȚUȚUI

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE
Serviciul Pregătire Proiecte
Nr. 32263/16.09.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța"

Proiectul „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța" reprezintă una dintre investițiile strategice ale Județului Constanța în infrastructura publică de sănătate.

Investiția urmărește dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor medicale spitalicești pentru mamă și copil, îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale și adaptarea infrastructurii la cerințele actuale de calitate, siguranță și eficiență.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 297/22.11.2022 au fost aprobate proiectul și cheltuielile aferente acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice.

Ulterior, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. SP 79/1/20.04.2023 cu Ministerul Sănătății, iar implementarea proiectului a continuat prin derularea contractelor de proiectare, execuție, servicii și furnizare de echipamente și dotări.

În vederea asigurării continuității investiției și a finanțării activităților și cheltuielilor rămase de executat, respectiv de finanțat, Județul Constanța a depus cererea de finanțare în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, apelul de proiecte nr. PS/1208/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8, proiectul fiind înregistrat cu codul SMIS 367805.

În urma parcurgerii etapelor de evaluare și contractare, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 113405/31.08.2026 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate, și Județul Constanța, în calitate de beneficiar.

Finanțarea continuării investiției este asigurată prin apelul de proiecte nr. PS/1208/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8 „Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate din Regiunea Sud-Est sprijinită inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență", al cărui Ghid al solicitantului a fost aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1.258/2026.

Apelul este aferent Priorității 4 – Investiții în infrastructuri spitalicești și sanitare, Obiectivului specific RSO4.5 – Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate și Acțiunii B5 – Investiții în infrastructura de sănătate prin sprijinirea spitalelor preluate din PNRR, localizate în regiuni mai puțin dezvoltate.

Adoptarea proiectului de hotărâre este necesară pentru aprobarea, la nivelul autorității deliberative, a continuării implementării investiției prin schimbarea sursei de finanțare de la Planul Național de Redresare și Reziliență la Programul Sănătate 2021–2027, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

Schimbarea sursei de finanțare nu modifică obiectivul, scopul sau destinația investiției și nu determină inițierea unui nou obiectiv de investiții.

Necesitatea adoptării actului administrativ rezultă din obligația aprobării, la nivelul autorității deliberative, a continuării implementării investiției prin schimbarea sursei de finanțare de la Planul Național de Redresare și Reziliență la Programul Sănătate 2021–2027, precum și a obligațiilor financiare ce revin UAT Județul Constanța în baza Contractului de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

Oportunitatea adoptării hotărârii este fundamentată de necesitatea valorificării progresului fizic și financiar deja realizat, a asigurării continuității contractelor aflate în derulare și a resurselor financiare necesare pentru finalizarea și operaționalizarea corpului nou de spital.

Investiția răspunde unei nevoi majore privind dezvoltarea și modernizarea serviciilor medicale destinate mamei și copilului la nivelul județului Constanța și al Regiunii Sud-Est.

Prin promovarea prezentului proiect de hotărâre se asigură cadrul juridic și financiar necesar îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de finanțare, respectării termenelor de implementare, atingerii indicatorilor proiectului și utilizării integrale și eficiente a finanțării nerambursabile acordate pentru finalizarea investiției.

Schimbarea sursei de finanțare impune, totodată, delimitarea strictă a cheltuielilor aferente fiecărui mecanism de finanțare.

Prin Programul Sănătate 2021–2027 pot fi finanțate numai cheltuielile care nu au fost finanțate sau decontate prin PNRR, asigurându-se astfel trasabilitatea financiară și tehnică a acestora.

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea continuării implementării proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța", cod SMIS 367805, prin schimbarea sursei de finanțare pentru activitățile și cheltuielile rămase de executat, respectiv de finanțat, de la Planul Național de Redresare și Reziliență la Programul Sănătate 2021–2027, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

De asemenea, se propune aprobarea valorii totale a proiectului finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, a contribuției proprii a UAT Județul Constanța, a cheltuielilor neeligibile și a asigurării din bugetul Județului Constanța a eventualelor cheltuieli conexe sau suplimentare necesare finalizării, punerii în funcțiune și operaționalizării investiției.

Finalizarea investiției va determina creșterea accesului populației la servicii spitalicești moderne destinate mamei și copilului, îmbunătățirea calității și siguranței actului medical, eficientizarea circuitelor funcționale și adaptarea infrastructurii sanitare la cerințele actuale de calitate, siguranță și performanță.

Având în vedere rolul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța în asigurarea asistenței medicale la nivel regional, beneficiile investiției se vor reflecta atât asupra populației județului Constanța, cât și asupra pacienților din întreaga Regiune Sud-Est.

Continuarea proiectului permite valorificarea investițiilor, lucrărilor și achizițiilor deja realizate și asigură integrarea acestora într-o infrastructură medicală completă și funcțională, de interes județean și regional.

Pe termen lung, proiectul va contribui la reducerea inegalităților în accesul la servicii medicale, îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului și consolidarea capacității de răspuns a sistemului public de sănătate.

Valoarea totală a proiectului finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027 este de 826.419.587,85 lei, inclusiv TVA. Contribuția proprie a UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța la finanțarea proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța", reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, este în cuantum de 170.994.587,85 lei

inclusiv TVA, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 13.108.500,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Impactul asupra bugetului județean constă în asigurarea contribuției proprii la cheltuielile eligibile, a tuturor cheltuielilor neeligibile, precum și a eventualelor cheltuieli conexe sau suplimentare necesare finalizării, punerii în funcțiune și operaționalizării investiției.

Valoarea exactă a finanțării eligibile solicitate, contribuția proprie și cuantumul cheltuielilor neeligibile vor fi corelate cu bugetul final al cererii de finanțare și cu contractul de finanțare, cu respectarea plafonului aprobat și fără includerea cheltuielilor deja finanțate sau rambursate prin PNRR.

Având în vedere cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța".

Director General
Elena GEORGESCU

Director General Adjunct
Victoria Ivonne SAGHIU

Șef Serviciu Pregătire Proiecte
Marian BĂNICĂ

Inspector Superior
Adela Mihaela CUTUREA

Consilier Superior
Silvia LASCU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE
Serviciul Pregătire Proiecte
Nr. 32274/16.09.2026

APROB,
PREȘEDINTE
FLORIN MITROI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea includerii pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța"

Proiectul „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța" a fost finanțat inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice.

În vederea asigurării continuității investiției și a finanțării activităților și cheltuielilor rămase de executat, respectiv de finanțat, Județul Constanța a depus proiectul în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, apelul de proiecte nr. PS/1208/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8, acesta fiind înregistrat cu codul SMIS 367805.

În urma parcurgerii etapelor de evaluare și contractare, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 113405/31.08.2026 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate, și Județul Constanța, în calitate de beneficiar.

De la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, Județului Constanța îi revin obligații privind asigurarea contribuției proprii, a cheltuielilor neeligibile și a resurselor financiare necesare implementării proiectului, precum și privind respectarea termenelor, activităților și indicatorilor asumați.

Investiția se află în curs de implementare, fiind în derulare contracte de proiectare, execuție, servicii și furnizare de echipamente și dotări.

Continuitatea acestor activități presupune corelarea fără întârziere a cadrului administrativ și financiar aprobat la nivelul Județului Constanța cu prevederile noului contract de finanțare.

Aprobarea proiectului de hotărâre este necesară pentru formalizarea, la nivelul autorității deliberative, a schimbării sursei de finanțare de la Planul Național de Redresare și Reziliență la Programul Sănătate 2021–2027, precum și pentru aprobarea cheltuielilor și a obligațiilor financiare aferente implementării proiectului.

Amânarea adoptării hotărârii până la următoarea ședință ordinară ar putea afecta derularea circuitelor administrative și financiare aferente contractelor aflate în execuție, efectuarea plăților și depunerea cererilor de plată sau de rambursare, precum și respectarea calendarului de implementare asumat prin Contractul de finanțare nr. 113405/31.08.2026.

În acest context, proiectul de hotărâre vizează o problemă urgentă, care necesită analizarea și soluționarea anterior următoarei ședințe ordinare a Consiliului Județean Constanța, în sensul prevederilor art. 179 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, propunem includerea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța din septembrie 2026 a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului – Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța".

Director General
Elena GEORGESCU

Director General Adjunct
Victoria Ivonne SAGHIU

Șef Serviciu Pregătire Proiecte
Marian BĂNICĂ

Inspector Superior
Adela Mihaela CUȚUREA